



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক (অঃ পঃ পঃ), সওজ
নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প
এবং

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২২ – ৩০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দ সংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	৯
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১০

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Construction of 3rd Shitalakhya Bridge Project at Bandar Upazila Narayangonj)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

প্রকল্পের পূর্ত কাজের পরামর্শক ও ঠিকাদার ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে পূর্তকাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে সেতুর সকল পাইলসহ সাবস্ট্রাকচার এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নদীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ভায়াডাক্ট নির্মাণ ও মূল সেতুর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সেতুর সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ ও টোল বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

করোনা ভাইরাস জনিত সৃষ্টি বৈশ্বিক সংকট কালীন পরবর্তী নির্মাণ কাজ পুরোদমে বাস্তবায়নসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা SFD এর মাধ্যমে যথাযথ সময়ে প্রকল্প সাহায্য ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে অতিশীঘ্ৰই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় গুণগত মান বজায় রেখে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

প্রকল্পের কাজের ১০০ % ক্রমপূর্ণভূত বাস্তব অগ্রগতি অর্জন।

প্রস্তাবনা

সরকারি দপ্তরসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বৃক্ষকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্য-

প্রকল্প পরিচালক (অঃপঃপঃ), সওজ, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ প্রকল্প

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১:

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ (Mission),
কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১) রূপকল্প (Vision)

আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

২) অভিলক্ষ্য (Mission)

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয় সামৃদ্ধী, মানসম্মত, এবং পরিবেশ বান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র:

১.৩.১ নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.১) শুক্রাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.২) ই-গভর্ন্যান্স/উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৫) সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.৪'কার্যাবলি: (Functions)

১. মূল সেতু নির্মাণ

২. সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପରିକଳ୍ପନା

কর্তৃ সম্পদন ফ্রেড	ক্ষেত্রের মান	কর্তৃ সম্পদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক কর্তৃ সম্পদন	কর্তৃ সম্পদন সংকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লঞ্চযোগ্য/নির্ণয়ক ২০২২-২৩			প্রক্রিয়ান্বয়ন ২০২৩-২৪	প্রক্রিয়ান্বয়ন ২০২৪-২৫
							অসাধারণ ২০২১-২২	অতি উত্তম ২০২০-২১	উত্তম চলাতি মান ২০২০-২১		
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
কর্তৃ সম্পদন ক্ষেত্রে সময়											
নিরায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ	১০০	২.১.৩ বাস্তবায়িত ৩য় শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ (ক্রমপঞ্জি)	২.১.৩ শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ (ক্রমপঞ্জি)	ক্রমপঞ্জি	শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ (ক্রমপঞ্জি)	২.১.৩ বাস্তবায়িত শীতলক্ষ্য সেতু নির্মাণ (ক্রমপঞ্জি)	১০০	৮৩	৯৫	৯৫	৯৭

আমি, নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অঃপঃপঃ), সওজ হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক , (অঃপঃপঃ) সওজ নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

২৩.০৬.২০২২

তারিখ

প্রকল্প পরিচালক (অঃপঃপঃ), সওজ
নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায়
৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

২৩১০৬১২২

তারিখ

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সংযোজনী- ২

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রযোগক

গ্রন্থিক নথির	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যনামা অর্জনের প্রমাণক
১		১	৩
২	[২.১] জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেতু/ফাইওভার নির্মাণ	[২.১.৩] বাস্তবায়িত ঢয় শীতলক্ষণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (ফ্রেমপঞ্জীত)	অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী