


Web Adm
২২/৭/১৯

২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ক্রয় পরিকল্পনা

ব্যয় খাত	প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রস্তাবিত ছাড়ের সময়				দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি অনুমোদনের সম্ভাব্য তারিখ	সম্পাদিত কাজের সময়
		১ম দফা	২য় দফা	৩য় দফা	৪র্থ দফা			
৩২৫৮১১০- সড়ক ও মহাসড়ক	৭০,০০০.০০	৮/৮/২০১৯	১/১/২০২০	১/৪/২০২০	আগষ্ট/১৯ - মে/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	
৪১১১৩০২- সড়ক ও মহাসড়ক	১৬০,০০০.০০	৮/৮/২০১৯	১/১/২০২০	১/৪/২০২০	আগষ্ট/১৯ - মে/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	
৪১১১৩০৩- সেতু	১৫,০০০.০০	৮/৮/২০১৯	১/১/২০২০	১/৪/২০২০	আগষ্ট/১৯ - মে/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	
৪১১১৩০৫- কালভার্ট	১,৩০০.০০	৮/৮/২০১৯	১/১/২০২০	১/৪/২০২০	আগষ্ট/১৯ - মে/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	আগষ্ট/১৯ - জুন/২০	



মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) সওজ
রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।