

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
☎ ৮৮৭৯৩৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং ২২০৮/স.স.

তারিখঃ ২৮/৩/১৮


বিষয়ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমে দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব বন্টন আদেশ।

এতদ্বারা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন “রাজস্ব” এবং “উন্নয়ন” খাতের ক্রয় কার্যক্রমে দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব বন্টন আদেশ জারী করা হল।

২। এই অফিস স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

সংযুক্তি :

সংযুক্তি-“ক” দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব বন্টনের ছক।


(ইবনে আলম হাসান)
পরিচিতি নং-০০১০৩৩
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং/যান্ত্রিক জোন, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন/ময়মনসিংহ জোন/কুমিল্লা জোন/সিলেট জোন/ চট্টগ্রাম জোন/ খুলনা জোন/ বরিশাল জোন/রাজশাহী জোন/রংপুর জোন/গোপালগঞ্জ জোন।

৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প/ কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II/টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রজেক্ট/ ফ্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)/ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক (ত: প্র:), তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প/পায়রা সেতু (লেবু খালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প/ ভুলতা ৪ লেন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প [সওজ অংশ]।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয়কার্যক্রমে দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব বন্টন

[প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, এর স্মারক নং ২২৫/প্রঃ প্রঃ, তারিখ ২৮ জুন ২০১৮ এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস স্মারক অনুযায়ী]

ছকঃ ক – রাজস্ব খাতের কর্মসূচীভূক্ত

ক্রম	বিবরণ	দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব (দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের ভিত্তিতে)		
		সংশ্লিষ্ট অভিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
১	পূর্ত কাজঃ পিএমপি - মেজর	প্রতি ক্ষেত্রে ২০ কোটি টাকার উর্ধ্বের দরপত্র	প্রতি ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা থেকে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্র	প্রতি ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকার নিম্নের দরপত্র
২	পূর্ত কাজঃ পিএমপি – মাইনর এবং অন্যান্য পূর্ত কাজ	-	-	সকল দরপত্র
৩	পণ্য / মালামাল / যন্ত্রপাতি / সরঞ্জাম সরবরাহ (Procurement of Goods)	প্রতি ক্ষেত্রে ২ কোটি টাকার উর্ধ্বের দরপত্র	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্র	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকার নিম্নের দরপত্র
৪	পরামর্শক সেবা (Procurement of Intellectual / Professional Service – Consultancy Service)	প্রতি ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রস্তাব	প্রতি ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রস্তাব	-
৫	পরামর্শবিহীন ভৌত সেবা (Procurement of Non-Advisory Stand-Alone Physical Service)	-	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকা ও উর্ধ্বের দরপত্র/ প্রস্তাব	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকার নিম্নের দরপত্র/ প্রস্তাব

ছকঃ খ – উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত (শুমাত্র সওজ এর মাঠ পর্যায়ের জোন ও এর অধীনস্থ অফিসসমূহের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ)

ক্রম	বিবরণ	দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব		
		প্রকল্প পরিচালক 'ক শ্রেণী' (প্রকল্প ব্যয় ১০০ কোটির উর্ধ্ব)	প্রকল্প পরিচালক 'খ শ্রেণী' (প্রকল্প ব্যয় ৫০ কোটি থেকে ১০০ কোটি পর্যন্ত)	প্রকল্প পরিচালক 'গ শ্রেণী' (প্রকল্প ব্যয় ৫০ কোটি পর্যন্ত)
১	পূর্ত কাজ (Procurement of Works)	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র
২	পণ্য / মালামাল / যন্ত্রপাতি / সরঞ্জাম সরবরাহ (Procurement of Goods)	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র
৩	পরামর্শক সেবা (Procurement of Intellectual / Professional Service – Consultancy Service)	সকল প্রস্তাব	সকল প্রস্তাব	সকল প্রস্তাব
৪	পরামর্শবিহীন ভৌত সেবা (Procurement of Non-Advisory Stand-Alone Physical Service)	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র	সকল দরপত্র

* Delegation of Financial Power অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক চুক্তি অনুমোদনকারী হলে, তিনি লিখিতভাবে প্রকল্প ইউনিট এর নিম্নপদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তাকে দরপত্র আহ্বানের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
☎ ৮৮৭৯৩৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং ২২০৭-স.স.স.

তারিখঃ ২৮/৩/১৮

বিষয়ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official Cost Estimate) অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ আদেশ।


এতদ্বারা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন “রাজস্ব” এবং “উন্নয়ন” খাতের ক্রয় কার্যক্রমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official Cost Estimate) অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ আদেশ জারী করা হল।

২। সকল ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩। এই অফিস স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

সংযুক্তি :

সংযুক্তি-“ক” দাপ্তরিক প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণের হুক।


(ইবনে আলম হাসান)
পরিচিতি নং-০০১০৩৩
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং/যান্ত্রিক জোন, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন/ময়মনসিংহ জোন/কুমিল্লা জোন/সিলেট জোন/ চট্টগ্রাম জোন/ খুলনা জোন/ বরিশাল জোন/রাজশাহী জোন/রংপুর জোন/গোপালগঞ্জ জোন।

৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প/ কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II/টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রজেক্ট/ ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)/ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক (ত: প্র:), তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প/পায়রা সেতু (লেবু খালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প/ ভুলতা ৪ লেন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প [সওজ অংশ]।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয়কার্যক্রমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official Cost Estimate)

অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণের ছক

[প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, এর স্মারক নং ২২৫/প্রঃ প্রঃ, তারিখ ২৮ জুন ২০১৮ এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস স্মারক অনুযায়ী]

ছকঃ ক – রাজস্ব খাতের কর্মসূচীভূক্ত

ক্রম	বিবরণ	দাপ্তরিক প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা		
		সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
১	পূর্ত কাজ (Procurement of Works)	পূর্ণ ক্ষমতা	প্রতি ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত	প্রতি ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
২	পণ্য / মালামাল / যন্ত্রপাতি / সরঞ্জাম সরবরাহ (Procurement of Goods)	পূর্ণ ক্ষমতা	প্রতি ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত	প্রতি ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
৩	পরামর্শক সেবা (Procurement of Intellectual / Professional Service – Consultancy Service)	পূর্ণ ক্ষমতা	শূন্য	শূন্য
৪	পরামর্শবিহীন ভৌত সেবা (Procurement of Non-Advisory Stand-Alone Physical Service)	পূর্ণ ক্ষমতা	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য

ছকঃ খ – সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মসূচীভূক্ত প্রশিক্ষণ

বিবরণ	প্রশিক্ষণ ব্যয়ের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা		
	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ট্রেইনিং সেন্টার	নির্বাহী প্রকৌশলী, ট্রেইনিং সেন্টার
সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ	পূর্ণ ক্ষমতা	প্রতি ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	প্রতি ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত
* প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ত কাজ বা সরবরাহ/সেবার জন্য 'ছক-ক' প্রযোজ্য হবে			

ছকঃ গ – উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট "প্রকল্প পরিচালকগণ" অনুমোদিত ডিপিপি'র সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে উক্ত প্যাকেজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন (official cost estimate) অনুমোদনের জন্য "পূর্ণক্ষমতা" প্রয়োগ করবেন।

[সকল ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে]



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
☎ ৮৮৭৯৩৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd


স্মারক নং ২২০৮-প্র:স্মা

তারিখঃ ২৬/৮/১৮

বিষয়ঃ পূর্ত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official Cost Estimate) প্রনয়ণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন প্রসংগে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পূর্ত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলনে (Official Cost Estimate) কাজের সাইটের বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার প্রতিফলনের অভাবে বিভিন্ন প্রকার ভুল থাকায় পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের সময় নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি ও কালক্ষেপণের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে চুক্তির ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন ও এরই ধারাবাহিকতায় সময় বর্ধণের প্রয়োজন হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৮-এ বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নকল্পে প্রাক্কলন প্রণয়নে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন এবং কার্যসম্পাদনের অনুকূল পরিবেশ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে চুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।



(ইবনে আলম হাসান)
পরিচিতি নং-০০১০৩৩
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং/যান্ত্রিক জোন, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন/ময়মনসিংহ জোন/কুমিল্লা জোন/সিলেট জোন/ চট্টগ্রাম জোন/ খুলনা জোন/ বরিশাল জোন/রাজশাহী জোন/রংপুর জোন/গোপালগঞ্জ জোন।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প/ কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II /টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর ডিটেইন্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রজেক্ট/ ফ্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্লুমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)/ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্লুমেন্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক (ত: প্র:), তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প/পায়রা সেতু (লেবু খালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প/ ভুলতা ৪ লেন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প [সওজ অংশ]/৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

☎ ৮৮৭৯৩৯৯


E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং ২২০২/স.স.

তারিখঃ ২৬/৬/১৮

বিষয়ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমে দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ (Tender Validity Period) নির্ধারণ প্রসংগে।

এতদ্বারা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমের সকল ক্রয়কারীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, Delegation of Financial Power অনুযায়ী যে সকল দরপত্রের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পর্যন্ত, সে সকল “দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ” (Tender Validity Period) সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিন নির্ধারণ করে দরপত্র আহবান করতে হবে। উক্ত মেয়াদের মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে।



(ইবনে আলম হাসান)

পরিচিতি নং-০০১০৩৩

প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং/যান্ত্রিক জোন, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন/ময়মনসিংহ জোন/কুমিল্লা জোন/সিলেট জোন/ চট্টগ্রাম জোন/ খুলনা জোন/ বরিশাল জোন/রাজশাহী জোন/রংপুর জোন/গোপালগঞ্জ জোন।

৩। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প/ কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II /টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ডিটেইন্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রজেক্ট/ ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)/ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্প পরিচালক (ত: প্র:), তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প/পায়রা সেতু (লেবু খালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প/ ভুলতা ৪ লেন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প [সওজ অংশ]/চম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ